Szczecin, dnia 10 marca 2016 1.

Pan Jaroslaw Mroczek
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Bardzo dzigkuje za przestany material zawierajacy kolejng wersje projektu stadionu.
Przedstawiony przez Pafstwa material nie zawiera jednak podstawowych cech
umozliwiajgcych jego poréwnanie z niemal skonczonym, przygotowywanym na zlecenie
miasta od dwoch lat, projektem przebudowy stadionu miejskiego.

W celu rzetelnego poréwnania obydwu koncepcji konieczne jest uwzglednienie kluczowych
elementéw w Panistwa dokumentacji.

Pierwszym elementem jest dokladny kosztorys realizacji oraz przygotowan, uwzgledniajacy
wszystkie, elementy planowanej inwestycji. Wspomne jedynie o dokladnych kosztach
przebudowy infrastruktury, ukladu drég wewnetrznych, przeciwpozarowych oraz
komunikacyjnych przyleglych do obiektu oraz poza nim, uwarunkowan terenu oraz wszelkich
pozwolen i opinii. Dotyczy to réwniez kosztow uwzgledniajacych przytacza sieciowe, media
oraz dodatkowe niezbedne prace projektowe w tym zakresie.

Dla optymalnego porownania obu koncepcji wazne jest uwzglednienie w Pafistwa koncepcji
rowniez nastgpujacych, szczegdétowych kwestii. Okreslona powinna byé skala robot
ziemnych, tak aby zmiescil si¢ stadion oraz droga pozarowa wokdl, co wiaze sie
z okresleniem wielkosci prac oraz ilosei materiatu, ktory nalezaloby usunaé i wywiezc.
Waznym elementem jest okreslenie przebiegu granicy imprezy masowej oraz wej$é na jej
teren. Nie jest rowniez jasne, gdzie zlokalizowano strefe kibicow druzyn gosci, gdzie bedzie
zlokalizowany parking na autokary tych kibicow i jak przebiegaé bedzie droga ich wejscia na
stadion. Nalezy réwniez okreslié podjazd i parking dla druzyn pitkarskich, wozéw
transmisyjnych oraz gosei oficjalnych wraz z droga ich wejécia na stadion.

Drugim elementem jest uwzglednienie w Panstwa koncepcji dokladnego harmonogramu prac
zwigzanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji oraz samej realizacji. Plan taki
powinien uwzglednia¢ miedzy innymi uzyskanie niezb¢dnych pozwolen oraz opinii.
Kluczowym elementem jest réwniez czas realizacji poszczegdlnych etapoéw inwestycji oraz
przewidywanych prac i odbioréw po jej zakoriczeniu. Jest to istotny element ze wzgledu na
konieczno$¢ realizacji tak duzego projektu w centrum miasta zapewniajac jednoczesnie
mieszkancom jak najwickszy komfort.

Dla prawidlowego poréwnania oraz oceny Panstwa koncepcji prosze wzigé réwniez pod
uwage odpowiednig skal¢ przedstawionego materiatu. Prosze rozwazy¢ przedstawienie



oprocz koncepcji, réwniez rysunku w skali 1:500 oraz projektu zagospodarowania terenu
wraz z przekrojami terenowymi w skali 1:200. Pozwoli to na bardziej wnikliwg oceng oraz
wyjasnienie wielu kwestii.

Majac na uwadze powyzsze, w celu odniesienia si¢ do przestanego materiatu prosze
o uszczegdlowienie Panstwa koncepcji, z uwzglednieniem zestawienia nakladéw w oparciu
o model kosztowy, przygotowany dla koncepcji miejskiej, ktéry to model pozwalam sobie
zalgezyd.

Liczge na uzupelnienie materialow oraz merytoryczna dyskusje, pozostaje
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Pozycje kosztoéw = .

Przygotowanie terenu i przylaczenia obiektéw do sieci

Roboty rozbidrkowe - kubaturowe

WYKOP - poszerzenie niecki stadionu
Roboty rozbidrkowe - nawierzchnie drdg,
chodnikéw i parkingdw

Roboty rozbiérkowe - sieci i przylacza
Makroniwelagja - przygotowanie terenu
5. |(zalozono powierzchnie dzialki pod

Eall I ) o

Sie¢ wodociggowa ppoz, z pompownia
{zbiomik w konstrukeji budynku )

7. |Kanalizacja sanitarna

8. |Kanalizacja deszczowa
Zagospodarowanie wody deszczowej 1 szarej
9. |do splukiwania toalet . Zbiornik 200 m3

podziemny w terenie

Zasilanie elektryczne trdjfazowe (stacja
TRAFOQ) - modernizacja
11. |Sieci zewnetrzne elektryczne
12. |Sieci niskoprgdowe

10.

iy Fi

Budowa STADIONU

Roboty ziemne

1
2. |Fundamenty
3. |Konstrukcja - poziom "0", "1", "2", "3" "4"
4, |Trybuny
Konstrukcja stalowa (60-65 kg/m2 rzutu

dach

6. [Sciany murowane

Pokrycie dachu - zadaszenie trybun
poliweglanem na podkonstrukeji aluminiowej
8. [Stolarka i Slusarka

9. |Wyposazenie trybun - siedziska

10. [Windy

11. |Tynki i oktadziny $cian

12, |Sufity
13. |Posadzki
14. |Elewacje

15. |Instalacja wodociggowo-sanitarna i p.poz.
16. [Instalacja coict

17. |Wentylacja i klimatyzacja

18. [Wymiennikownia(wezel cieplny)

19, |Woda lodowa + i

. |Os$wietlenie trybun i promenady
Iluminacja

. |DSO
24. |System SSWIN, CCTV, INTERKOM, KD
25. |Okablowanie strukturalne
26. |System alarmu pozaru SAP

27. |System biletowy
Ekrany LED




Roboty drogowe - obszar stadionu

QOswietletnie boiska

Ogrodzenie terenu azurowe

Ogrodzenie terenu pelne

Mury oporowe wysokie

Mury oporowe niskie

Schody

[1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.

s |

Pergola, schody

Infrastruktura poza stadionem

Roboty drogowe - strefa zewnetrzna (parkingi
droga pozarowa, chodniki - wokdt stadionu)

>

2. [Ogrodzenie zewnetrzne azurowe

3. [Ogrodzenie terenu pelne

4. |O$wietlenie parkingdw (wysokie)

5 Oswietletnie chodnikdw, placéw (latarnie
" |parkowe)

6. |Mury oporowe wysokie

7. |Mury oporowe niskie

g WZMOCNINIE - zabezpieczenie skarpy

nowej niecki stadionu

9. |Schody terenowe

10. |Odwodnienie parkingdéw

lipowa 11 szt.)

OPLATA administracyjna za wycinke drzew
11. |(dgb pomnikowy na skarpie, ewentualnie aleja

Zagospodarowanie terenu - zielei
(nasadzenia) , mata architektura
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